

行政院公共工程委員會 函

地址：11010 台北市松仁路 3 號 9 樓
聯絡人：陳先生
聯絡電話：(02)87897611
傳 真：(02)87897800

105
臺北市南京東路 5 段 171 號 5 樓
受文者：中華民國都市計畫技師公會全國聯合會

發文日期：中華民國 98 年 12 月 16 日
發文字號：工程技字第 09800555960 號
速別：速件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：如說明二

台端週知會員，文存

朱

主旨：有關本會研擬「業務異常工程技術顧問公司及技師事務所業務檢查暨輔導實施計畫」案，請提供相關意見如說明，請 查照。


說明：

- 一、依本會 98 年 11 月 17 日工程技字第 09800511430 號函所送「研商對業務異常之工程技術顧問公司與技師事務所實施業務檢查事宜」會議紀錄結論（六）辦理。
- 二、檢送修正後之「業務異常工程技術顧問公司及技師事務所業務檢查暨輔導實施計畫」，惠請 貴公會予以檢視並就所屬專業，針對各專業類科提供重點檢查項目或計畫及表格修正意見，供本會檢討納入查核項目，並於文到次日起 15 天內回復，俾利本計畫儘速定案後實施。

正本：中華民國工程技術顧問商業同業公會、台北市工程技術顧問商業同業公會、台北縣工程技術顧問商業同業公會、桃園縣工程技術顧問商業同業公會、新竹縣工程技術顧問商業同業公會、台中市工程技術顧問商業同業公會、台中縣工程技術顧問商業同業公會、南投縣工程技術顧問商業同業公會、高雄市工程技術顧問商業同業公會、中華民國土木技師公會全國聯合會、高雄市土木技師公會、中華民國水利技師公會全國聯合會、中華民國結構工程工業技師公會全國聯合會、台灣省大地工程技師公會、台灣省測量技師公會、中華民國環境工程技師公會全國聯合會、中華民國都市計畫技師公會全國聯合會、台灣省機械技師公會、中華民國冷凍空調技師公會全國聯合會、中華民國電機技師公會全國聯合會、台北市化學工程技師公會、中華民國工礦安全衛生技師公會全國聯合會、中華民國水土保持技師公會全國聯合會、台北市礦業技師公會、中華民國應用地質技師公會全國聯合會、台北市交通工程技師公會

副本：本會企劃處、工程管理處、法規委員會、技術處

主任委員 范良鏞



業務異常工程技術顧問公司及技師事務所業務檢查暨輔導實施計畫

一、緣起：

從工程全生命週期之觀點而言，公共工程之良窳，不僅在工程施工階段加強品質管理，更重要的是公共工程之規劃設計階段，其設計品質之好壞與履約進度控管，在在皆影響工程整體品質與時程。

近年發現部分技術服務廠商有承接機關技術服務案件異常量多、轉包予其他公司廠商辦理技術服務案件、或設計內容不佳情形，查其往往以低價搶標取得受委託案件，在技術服務廠商有限之人力與技師情形下，能否提供業主良好之技術服務品質，不無疑義。為瞭解業務異常工程技術顧問公司與技師事務所提供之服務品質，行政院公共工程委員會（以下簡稱本會）爰依技師法與工程技術顧問公司管理條例辦理業務檢查。

二、目標：

- (一) 強化工程技術顧問公司及技師事務所專業素質，以有效提升公共工程品質，健全產業之發展。
- (二) 督促技師與工程技術顧問公司遵守各項法令規定。
- (三) 加強技師及工程技術顧問公司異常情形管理。

三、法令依據：

- (一) 技師法第 22 條第 1 項：「技師於執行業務期間，應受主管機關之監督」、第 23 條：「主管機關得檢查技師之業務或令其報告，技師不得拒絕」。
- (二) 工程技術顧問公司管理條例第 22 條規定：「主管機關得隨時派員檢查工程技術顧問公司之業

務，或本條例所定該公司及其執業技師應遵守之事項；檢查時，並得令其提出證明文件、表冊及有關資料；工程技術顧問公司及其執業技師不得規避、妨礙或拒絕」。

四、檢查對象：

- (一) 技術服務之廠商技師僅1人而承攬技術服務案件數量達每年30件以上、得標總金額達1000萬以上或監造工程數量達每年60件以上者之工程技術顧問公司及技師事務所。
- (二) 技術服務廠商或技師二年內曾有一次以上不良紀錄者(例如查核丙等、被刊登不良廠商、被懲戒)。
- (三) 辦理工程施工查核、災後復建工程訪查，發現技術服務廠商有重大異常情形者，如技師對所辦理案件不甚瞭解、技師未到場說明而辦理內容有眾多錯誤等。
- (四) 各方檢舉經研判確有缺失可能之案件，如大量低價搶標且品質不佳。

五、人員編組：工程會成立技術服務業務檢查任務小組(以下簡稱檢查小組)，其小組成員由專家或學者1至3人、技師公會代表1至2人(依預定檢查對象之業務或科別範圍自相關公會推薦之代表名單中擇定)、工程會技術處人員組成。

小組成員有下列情形之一者，不得參與檢查業務：

- (一) 就案件涉及本人、配偶、三等親以內血親或姻親，或同財共居親屬之利益者。
- (二) 本人與配偶與受檢之工程技術顧問公司與技師事務所(以下簡稱受檢對象)或其負責人間現有

或五年內曾有僱傭、委任或代理關係者。

- (三) 有其他情形足使受檢對象認有其不能公正執行檢查業務之虞，經受檢對象以書面敘明理由，向本會提出，經檢查小組作成決定者。

六、檢查方式：

- (一) 針對受檢對象承接之案件，函請工程主辦機關查察相關案件是否符合技師法、工程技術顧問公司管理條例與契約規定辦理情形。
- (二) 發函受檢對象，通知檢查日期與抽查特定技術服務案件，要求技師必須到場，並請工程主辦機關派員參加。

七、檢查作業：

- (一) 檢查時間以1日為原則，受檢當日由檢查小組工程會工作人員先行至受檢對象辦公處所出示公文與識別證，檢查其業務是否符合工程技術顧問公司管理條例與技師法規定，再請受檢對象至相關單位擇定處所對於受檢案件說明技術服務內容、辦理過程、設計理念，並提供相關書面資料供委員檢查，如有必要，由受檢單位帶領檢查小組前往工程所在地現勘。
- (二) 受檢對象對於技術服務業務檢查之缺失無法當場說明，得限期以書面補充說明，再交由檢查小組就書面說明檢視合理性。
- (三) 檢查人員執行實地檢查得預先通知受檢對象準備受檢資料，並得通知受檢對象編製有關報表，並提供有關圖樣、書表及電子資料檔備檢或詳為說明，受檢對象應據實編製提供，必要時檢查人員得影印、拷貝或拍照之。受檢對象提供之資

料，檢查人員得請其相關人員簽名。

受檢對象如編製或提供不實資料、或拒絕提供相關資料，依技師法與工程技術顧問公司管理條例處罰。

(四) 檢查小組於檢查完竣後，應於7個工作天內彙整提出檢查報告，其報告內容應提列檢查意見，並限期受檢對象改善，就受檢對象之改善情形辦理追蹤考核。

(五) 相關業務查核表單，由本會訂之。

八、檢查資料之管理：

(一) 檢查人員於完成檢查報告後，應將相關影印拷貝之文件編頁，並裝訂成冊。

(二) 檢查報告、技師執行業務之工作底稿及其他相關檢查資料之資訊公開作業，依相關法令辦理。

九、檢查注意事項：

(一) 檢查執業技師專任事項：抽查現有工程技術顧問公司或技師事務所之執業技師勞工保險、全民健康保險加、退保情形，每月有否支薪情形，藉以勾稽其是否重複受聘。為避免引發爭議，若工程技術顧問公司拒絕提供資料時，將以違反工程技術顧問公司管理條例第22條規定，按同條例第29條第1項第7款規定處新臺幣10萬元以上50萬元以下罰鍰，必要時請國稅局、勞、健保局、入出境管理局提供資料，再憑勾稽是否有異常受聘情形。

(二) 規劃設計作業業務檢查注意事項：

1、抽核工程主要結構物，例如基礎、樑、柱、版、基樁、橋台、橋墩、橋面版、路基、路面、擋土

牆、涵管、箱涵、沉箱、人孔等之設計數據，有無測量成果，與地質、土壤、水文氣象或材料之調查及試驗等資料相符；其相關測量、調查及試驗等設計數據資料，是否充分合理。

- 2、抽核設計圖說是否有必要之縱橫斷面、地形圖、配置圖、平面圖、立面圖、剖面圖、排水配置圖、地質柱狀圖等。
- 3、抽核工程主要結構物之設計，查核其設計原理是否符合相關規定、結構設計成果與施工圖說是否相符，有無設計錯誤、疏失或不經濟之情事。
- 4、抽核主要工程項目，例如預拌混凝土及施作、鋼筋及加工組立、路堤填築、路幅開挖、借土挖運、級配地瀝青混凝土、及配碎石料底層、液態地瀝青透層或粘層等之數量計算，是否與施工圖說吻合，有無計算錯誤、疏失或不當之情事；有計算損耗者，其比率是否合理，有無重複計算情事。
- 5、抽核同性質工程之主要項目，以比較方法查核其單價有無不實或浮編工程預算等情事。
- 6、工程結構物涉有設計變更，是否重新作結構安全無虞之分析，原設計有無規劃設計不當情事。

(三) 監造作業業務檢查注意事項：

- 1、抽核廠商是否依監造計畫書派遣現場人員監造工程。
- 2、抽核監造技師是否親自赴工程施工現場督導，督導時是否填列相關督導紀錄。
- 3、抽核監造作業所辦理之材料檢驗、抽驗、送驗或審查是否符合監造計畫書或相關規定。
- 4、抽核工程辦理變更設計時，監造作業是否檢討變

更監造計畫書、審查與督導施工廠商依規定辦理。

- 5、抽核監造作業於工程竣工時，是否依規定會同業主辦理查驗。
- 6、抽核監造作業於工程竣工時，是否符合契約規定辦理審查及提送竣工圖說。

(四) 專案管理業務檢查注意事項：

- 1、抽核廠商有無提出設計需求之評估及建議、設計準則、施工可行性之審查及建議之審查意見。
- 2、抽核廠商有無依契約規定按時提出工作報告、召開工作會議與檢討督導情形。
- 3、抽查廠商執行人員是否符合契約規定，與該等人員辦理該案時間。

十、業務檢查結果之處理：

- (一) 發現技術服務有規劃設計不當、疏失，數量計算錯誤或浮編預算等違失之行為，本會函請主辦機關依契約規定辦理。
- (二) 業務檢查缺失如涉及技師法第 19 條規定技師不得有之行為，本會函請主辦機關追究設計單位疏失責任，並將該技師依技師法規定移送懲戒。
- (三) 涉及施工督導之缺失，移請本會工程管理處加強施工查核。
- (四) 檢查時發現涉及採購過程之缺失，移請本會中央採購稽核小組辦理採購專案稽核。

十一、執行本計畫所需費用由本會業務費項下支應。

技術服務廠商業務查核表

表一：基本資料

項次	項目	填寫內容
1	技術服務案件名稱	
2	技術服務案件招標日期與決標日期	招標日期：____年____月____日 決標日期：____年____月____日
3	技術服務廠商名稱	1. _____ (契約廠商) 2. _____ (分包廠商)
4	技術服務廠商員工人數	_____人
5	技術服務廠商之工程技術顧問公司登記證號碼	_____號 註：非工程技術顧問公司免填
6	工程技術顧問公司營業範圍（或技師事務所執業範圍）	1. _____科 2. _____科 3. _____科 4. _____科 5. _____科 6. _____科 7. _____科 8. _____科
7	辦理技師姓名、執照號碼、執照有效期限、工程會核准受聘於公司執行業務之日期（或設立技師事務所日期）、執業科別範圍	1. 姓名：_____ 執照號碼：技執字第____號 有效期限：____年____月____日 至____年____月____日 受聘日期或設立技師事務所日期： ____年____月____日 執業科別：____科、____科、 ____科 2. 姓名：_____ 執照號碼：技執字第____號 有效期限：____年____月____日 至____年____月____日 受聘日期或設立技師事務所日期： ____年____月____日 執業科別：____科、____科、 ____科

項次	項目	填寫內容
		3. 姓名：_____ 執照號碼：技執字第_____號 有效期限：_____年_____月_____日 至_____年_____月_____日 受聘日期或設立技師事務所日期： _____年_____月_____日 執業科別：_____科、_____科、 _____科 4. 姓名：_____ 執照號碼：技執字第_____號 有效期限：_____年_____月_____日 至_____年_____月_____日 受聘日期或設立技師事務所日期： _____年_____月_____日 執業科別：_____科、_____科、 _____科
8	協助辦理本案技術服務之公司員工姓名	1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____ 6. _____
9	服務費用計算方式	<input type="checkbox"/> 服務成本加公費法 <input type="checkbox"/> 建造費用百分比法 百分比為：_____ % <input type="checkbox"/> 按月、按日或按時計酬法 <input type="checkbox"/> 總包價法或單價計算法
10	服務費用	新台幣_____元
11	技術服務工作內容	<input type="checkbox"/> 規劃與可行性研究 <input type="checkbox"/> 設計 <input type="checkbox"/> 協辦招標及決標 <input type="checkbox"/> 施工監造 <input type="checkbox"/> 專案管理 <input type="checkbox"/> 其他：_____
12	技術服務案件履約期限	規劃工作： _____年_____月_____日至_____年_____月_____日 設計工作：

項次	項目	填寫內容
		____年__月__日至__年__月__日 監造工作： ____年__月__日至__年__月__日 專案管理工作： ____年__月__日至__年__月__日 註：未有明確時間者，應依工作計畫預估時程

表二：法令規定符合情形

(一) 工程技術顧問公司：

項次	查核項目	是否符合	依據法令	備註
1	本項工程技術服務業務是否未符合該公司所領工程技術顧問公司登記證所載營業範圍之科別。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	工程技術顧問公司管理條例(以下簡稱本條例)第17條第1項	
2	該工程技術顧問公司之負責人是否非為技師。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本條例第5條第1項	
	該工程技術顧問公司之負責人如非為技師，是否非屬本條例規定得由非技師人員擔任之規定。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
3	該工程技術顧問公司承攬本技術服務業務時，公司是否未具備招標時所定投標廠商技師資格之技師。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本條例第5條第3項	
4	該工程技術顧問公司所屬技師是否未具有7年以上工程實務經驗，其中2年負責專案業務。 技師姓名：_____	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本條例第5條第2項	請填技師姓名
5	工程技術顧問公司之董事、執行業務或代表公司之股東，是否未有三分之一以上為該公司營業範圍之執業技師。(執業技師達二十人以上，或股票公開發行上市、上櫃公司除外)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本條例第6條	
6	該工程技術顧問公司是否未加入全國商業同業公會或地方公會	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本條例第8條與第24條	
7	該工程技術顧問公司之執業技師是否非為專任之繼續性從業人員，並僅在該公司執行業務	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本條例第13條	

項次	查核項目	是否符合	依據法令	備註
8	該工程技術顧問公司承接本技術服務業務，是否未交由公司所屬執業技師負責辦理。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本條例第 17 條第 2 項	
9	該案件是否未交由執業執照登記於該公司，且該執照仍於有效期間內之相關科別執業技師辦理？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本條例第 12 條及技師法等	
10	機關允許分包辦理之廠商，其辦理之技師執照是否未登記於分包廠商	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本條例第 12 條及技師法等	
11	所為之圖樣及書表，是否未由該執業技師親自簽署並加蓋技師執業圖記	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本條例第 17 條第 2 項及技師法第 16 條	
12	本項工程技術服務業務是否未投保專業責任保險？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本條例第 20 條	
13	顧問公司之研究發展及人才培育經費是否少於年度工程技術服務業務營業收入總額千分之五。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本條例第 23 條	

(二) 技師 (或技師事務所):

項次	查核項目	是否符合	依據法令	備註
1	技師執業執照登記事項是否有變更，而未於15日申請變更。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	技師法(以下簡稱本法)第8條	
2	技師是否未具備業務登記簿，記載委託人姓名或名稱、住所、委託事項及辦理情形之詳細紀錄。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本法第15條	
3	技師執行業務所製作之圖樣及書表，是否未由技師本人簽署，並加蓋技師執業圖記。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本法第16條	
4	技師所承辦之業務是否有逾越執照內記載之業務範圍	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本法第20條	
5	技師是否有受停業處分，並於停業期間執行業務	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本法第21條	
6	技師是否未加入工程所在地之技師公會	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本法第24條	
7	技師執行業務期間是否有逾執照有效期限	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本法第7條與第45條之1	
8	本項工程技術服務業務是否非屬於公共工程專業技師簽證規則所定之範圍	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	公共工程專業技師簽證規則第5條及本規則之附表	
9	執業技師執行簽證是否未向本案之委託機關提出簽證報告	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	公共工程專業技師簽證規則第12條	
10	技師執行簽證時，是否未於所製作之圖樣、書表及簽證報告上簽署，並加蓋技師執業圖記	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	技師法第16條與公共工程專業技師簽證規則第11條	
11	技師執行簽證，是否未親自為之，並僅就本人或在本人監督下完成之工作進行簽證	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	公共工程專業技師簽證規則第10條	
12	涉及現場作業者，技師是否未親自赴現場實地查核	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	公共工程專業技師簽證規則第10條	
13	技師執行簽證時，是否未就其辦	<input type="checkbox"/> 是	公共工程專業技師	

項次	查核項目	是否符合	依據法令	備註
	理經過，連同相關資料、文件彙訂為工作底稿	<input type="checkbox"/> 否	簽證規則第13條	
14	契約是否未規定要求投保專業責任保險？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	本項工程技術服務業務是否未投保專業責任保險？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		

表三、契約規定執行情形（依檢查案件之性質擇相關表格由工程主辦機關填寫）

（一）規劃設計工作

項次	查核項目	是否 符合	備註
1	廠商是否未依約定期限提送規劃、設計階段之期初資料或其他各項必要之送審資料。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	逾期次數：_____次 平均逾期天數：_____ 天
2	廠商是否未依約定期限提送規劃、設計階段之期中資料或其他各項必要之送審資料。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	逾期次數：_____次 平均逾期天數：_____ 天
3	廠商是否未依約定期限提送規劃、設計階段之期末資料或其他各項必要之送審資料。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	逾期次數：_____次 平均逾期天數：_____ 天
4	各項送審資料經機關審查後，應修正補正之資料，廠商是否未依約定期限辦理。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	逾期次數：_____次 平均逾期天數：_____ 天
5	廠商是否未依約定期限辦理變更。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	逾期次數：_____次 平均逾期天數：_____ 天
6	廠商是否未依約定或經機關審定之用人計畫辦理。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7	廠商是否未經機關同意擅自變更原核定人員。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
8	設計內容或代擬招標文件要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者，廠商是否未依「政府採購法第二十六條執行注意事項」規定於事前敘明理由報請機關或機關委託之專案管理廠商審核。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	廠商是否未依審定結果辦理。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

項次	查核項目	是否符合	備註
8	廠商是否逾機關規定日數。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	逾期天數： _____天
9	廠商是否有規劃、設計不當、過當設計，導致契約變更。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
10	廠商是否有工程數量計算錯誤或項目漏列。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
11	<p>廠商是否有規劃、設計錯誤或內容對技術、工法、材料或設備之技術規格為不當之限制，致機關遭受下列損害或不利益者：</p> <p>(一)延後或無法開標、決標。</p> <p>(二)延誤施工要徑，致使採購標的延後完成。</p> <p>(三)機關額外支出費用。</p> <p>(四)施工或供應之廠商向機關請求賠償。</p> <p>(五)發生事故所生之損害。</p> <p>(六)其他可歸責於廠商之損害。</p>	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
12	廠商是否有工程施工期間未依契約約定期限提送依規定應辦理或審查之文件者。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
13	廠商是否有其他未依契約約定辦理，經機關認定為重大違失或延宕期程者。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

(二) 監造工作

項次	查核項目	是否符合	備註
1	廠商是否有未依約定期限提出監造計畫。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	逾期天數： _____天
2	廠商是否有未於約定期限依審查意見修正監造計畫完妥	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	逾期天數： _____天
3	廠商是否有未依約定期限審查、審定(複核)或核定施工廠商提報之品質計畫、初步計畫、施工計畫(分項計畫)、交通維持計畫、或其他依規定應審查、審定(複核)或核定之文件。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	逾期天數： _____天
	廠商是否有審查、審定(複核)或核定不確實致有違失者。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4	廠商是否有未配合參與會勘或勘驗項目者(如開工前會勘、施工中協調會議、契約變更會勘或其他主管機關之查驗或勘驗等)。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5	各項施工作業抽查、材料與設備抽驗、送驗或審查，廠商是否有未配合辦理。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	廠商是否有未依約定期限審查、審定(複核)或核定。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	逾期次數：_____次 平均逾期天數： _____天
	廠商是否有無正當理由多次審查退件，或審查、審定(複核)或核定不確實致有違失。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6	施工廠商各期估驗計價，廠商是否有未依約定期程審查，或審查不確實者。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7	廠商是否有未確實審核受託工程之契約之估驗計價表單所編列數量，經查證該次估驗數量不符實際。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
8	廠商是否有未依規定辦理施工安全	<input type="checkbox"/> 是	

	衛生監督作業者。	<input type="checkbox"/> 否	
9	接受工程施工查核小組、公共工程防災查核小組查核時，廠商是否有無故未到場說明者。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
10	廠商是否有經工程施工查核小組查核有監造品質嚴重缺失，可歸責於廠商者。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
11	廠商是否有施工廠商未依契約施工，而無法證明業已善盡監造責任者。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
12	廠商是否有因可歸責於廠商之情事，未依規定程序辦理契約變更，致延誤驗收期程者。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
13	廠商是否有未依規定期限將工程結算資料及契約約定之其他資料提送機關。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	廠商是否有提送資料不齊全、內容錯誤，致延誤驗收期程者	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
14	廠商是否有收受竣工通知後未依規定期限辦理竣工查驗、竣工查驗不實者。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
15	廠商是否有未依約定或規定審查施工廠商所提工期展延之申請，致生爭議情事者。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
16	廠商是否有未依約定或經機關審定之用人計畫辦理。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
17	廠商是否未經機關同意擅自變更原核定人員。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
18	廠商是否有未依契約約定確實監造或有怠忽監造職責情事，或因可歸責於廠商事由致與施工廠商衍生爭議事項。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
19	廠商是否有怠忽監造職責，致機關遭受下列損害或不利益者：	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

	<p>(一)機關額外支出費用。</p> <p>(二)施工或供應之廠商向機關請求賠償。</p> <p>(三)發生事故所生之損害。</p> <p>(四)其他可歸責於廠商之損害。</p>		
--	--	--	--

(三) 專案管理工作

項次	查核項目	是否符合	備註
1	廠商是否有未依契約約定期限提送分析評估、研訂、建議事項報告或依規定應審查、審定(複核)或核定文件者。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	逾期次數：_____次 平均逾期天數： _____天
2	廠商是否有應提送資料之後續修正、補正資料，未依約定或機關規定期限辦理或辦理不完全者。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	逾期次數：_____次 平均逾期天數： _____天
3	廠商是否有對各項工作及工程界面協調、督導、工程爭議處理管理不力或品管檢核不周者。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4	廠商是否有未依約定辦理文件檔案管理、工程管理、定期召開工程協調會議或其他應辦理及協助事項者。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5	廠商是否有未依約定或經機關審定之用人計畫辦理。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6	廠商是否未經機關同意擅自變更原核定人員。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7	廠商是否有其他未依契約約定辦理，經機關認定為重大違失或延宕工期者。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

表四、技術服務廠商提供事項與辦理內容（依檢查案件之服務內容性質擇相關表格辦理）

A、可行性研究服務項目

項次	查核項目	是否符合	備註
1	廠商有無辦理計畫概要之研擬。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2	廠商有無辦理初步踏勘及現況調查。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3	廠商有無辦理調查或研究工址範圍既有地形。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4	廠商是否有未辦理工址範圍測量	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5	廠商是否有未辦理地質調查。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6	廠商是否有未辦理土壤調查	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無須辦理者免勾選
7	廠商是否有未辦理水文氣象調查。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無須辦理者免勾選
8	廠商是否有未辦理計畫需求調查及分析。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無須辦理者免勾選
9	廠商是否有未提出計畫相關資料之分析、整理及評估。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
10	廠商是否有未提出方案研擬及比較評估。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無須辦理者免勾選
11	廠商是否有未提出計畫成本之初估及經濟效益評估。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無須辦理者免勾選
12	廠商是否有未提出財務之分析及建議。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
13	廠商是否有未提出風險及不定性分析。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
14	廠商是否有未提出可行性報告及建議。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

B、規劃服務項目

項次	查核項目	是否符合	備註
1	廠商是否有未勘察工程基地。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無須辦理者免勾選
2	廠商是否有未繪製工程基地位置圖。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3	廠商是否有未提出可行性研究結果之檢討及建議。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無須辦理者免勾選
4	廠商是否有未辦理測量。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無須辦理者免勾選
5	廠商是否有未辦理地質調查	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無須辦理者免勾選
6	廠商是否有未辦理鑽探及試驗	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無須辦理者免勾選
7	廠商是否有未辦理土壤調查與試驗	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無須辦理者免勾選
8	廠商是否有未辦理水文氣象觀測及調查	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無須辦理者免勾選
9	廠商是否有未辦理材料調查及試驗	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無須辦理者免勾選
10	廠商是否有未辦理模型試驗及其他調查、試驗或勘測	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無須辦理者免勾選
11	廠商是否有未提出計畫相關資料之補充、分析及評估。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無須辦理者免勾選
12	廠商是否有未製作規劃圖說。如配置圖、平面圖、立面圖及具代表性之剖面圖等草案構想。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
13	廠商是否有未製作工作計畫書。如設計準則、規範等級說明、構造物型式及施工法、材料種類、結構與設備系統概要說明、營建土石方處理、工程計畫期程、工程經費概算等初步建議。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無須辦理者免勾選

14	廠商是否有未提出施工計畫之初步 規劃。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無須辦理者免勾選
15	廠商是否有未提出使用期限規劃與 維護管理策略。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
16	廠商是否有未提出規劃報告。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

C、設計服務項目

項次	查核項目	是否 符合	備註
A	基本設計		
1	廠商是否有未提出規劃報告及設計標的相關資料之檢討及建議	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無須辦理者免勾選
2	廠商是否有未辦理詳細測量。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無須辦理者免勾選
3	廠商是否有未辦理詳細地質調查。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無須辦理者免勾選
4	廠商是否有未辦理鑽探及試驗。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無須辦理者免勾選
6	基本設計圖文資料		
6-1	廠商是否有未提出構造物及其環境配置規劃設計圖。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無須辦理者免勾選
6-2	廠商是否有未提出平面圖。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6-3	廠商是否有未提出立面圖。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6-4	廠商是否有未提出剖面圖。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6-5	廠商是否有未提出結構及設備系統研擬。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無須辦理者免勾選
6-6	廠商是否有未提出工程材料方案評估比較。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無須辦理者免勾選
6-7	廠商是否有未提出構造物型式及工法方案評估比較資料。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無須辦理者免勾選
6-8	廠商是否有未提出綱要規範。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無須辦理者免勾選
7	廠商是否有未提出量體計算分析及法規之檢討。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
8	廠商是否有未提出細部設計準則之研擬。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無須辦理者免勾選
9	廠商是否有未提出營建剩餘土石方	<input type="checkbox"/> 是	

	之處理方案。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
10	廠商是否有未提出施工規劃及施工初步時程之擬訂。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無須辦理者免勾選
11	廠商是否有未提出成本概估。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
12	廠商是否有未提出採購策略及分標原則之研訂。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
13	廠商是否有未提出基本設計報告。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
B	細部設計：		
1	廠商是否有未辦理補充測量。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無須辦理者免勾選
2	廠商是否有未辦理補充地質調查。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無須辦理者免勾選
3	廠商是否有未辦理鑽探及試驗。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無須辦理者免勾選
4	廠商是否有未辦理其他必要之補充調查、試驗。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無須辦理者免勾選
5	細部設計圖文資料：		
5-1	工程圖文資料，廠商是否有未配置圖。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5-2	工程圖文資料，廠商是否有未配置平面圖。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5-3	工程圖文資料，廠商是否有未配置立面圖。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5-4	工程圖文資料，廠商是否有未配置剖面圖。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5-5	工程圖文資料，廠商是否有未配置排水配置圖。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無須辦理者免勾選
5-6	工程圖文資料，廠商是否有未配置地質柱狀圖。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無須辦理者免勾選
5-7	結構圖文資料，廠商是否有未提出結構詳圖、結構計算書等。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無須辦理者免勾選
5-8	廠商是否有未提出水理分析資料	<input type="checkbox"/> 是	無須辦理者免勾選

		<input type="checkbox"/> 否	
5-9	設備圖文資料，廠商是否有未提出水、電、空調、消防、電信、機械、儀控等設備詳圖、計算書、規範等。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無須辦理者免勾選
6	廠商是否有未提出施工或材料規範之編擬	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7	廠商是否有未提出工程或材料數量之估算及編製。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
8	廠商是否有未提出成本分析及估算。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
9	廠商是否有未提出施工計畫之擬定。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
10	廠商是否有未提出分標計畫及施工進度擬訂與整合	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
11	廠商是否有未提出發包預算及招標文件之編擬	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
C	協辦招標及決標：		
1	廠商是否有未參加各項招標作業，包括參與標前會議、設計、施工說明會。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2	廠商是否有未協助辦辦理招標文件之釋疑、變更或補充。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3	廠商是否有未辦理投標廠商、分包廠商、設備製造廠商資格之審查及諮詢。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4	廠商是否有未辦理開標、審標及提供決標建議。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5	廠商是否有未協助辦理契約之簽訂。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6	廠商是否有未辦理招標、開標、審標或決標爭議之諮詢。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
D	廠商是否有未辦理代辦申請建築執照或挖路、埋管許可證與水、電、空調、消防及電信之工程設計圖說資料	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無須辦理者免勾選

	送審。		
E	廠商是否有未辦理其他與設計有關之技術服務	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
F	廠商設計是否有未符合節省能源、減少溫室氣體排放、保護環境、節約資源、經濟耐用等目的	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

D、監造服務項目

項次	查核項目	是否符合	備註
1	廠商是否有未擬訂監造計畫並派遣人員留駐工地，持續性監督施工廠商按設計圖說施工及查證施工廠商履約	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2	廠商是否有未提出施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、器材樣品、趕工計畫、工期展延及其他送審案件之審查與管制	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3	廠商是否有未辦理重要分包廠商及設備製造商資格之審查	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4	廠商是否有未辦理施工廠商放樣、施工基準測量及各項測量之校驗	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5	廠商是否有未辦理監督及查核施工廠商辦理材料及設備之品質管理工作	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6	廠商是否有未辦理監督施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7	監造技師是否有未親自辦理其法定監造簽證業務，遇有施工查核時，未配合到場說明	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
8	廠商是否有未辦理履約進度查證與管理及履約估驗計價之審查	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
9	廠商是否有未辦理履約界面之協調及整合	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
10	廠商是否有未辦理並提出契約變更之建議及協辦	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無須辦理者免勾選
11	廠商是否有未辦理機電設備測試及試運轉之監督	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無須辦理者免勾選
12	廠商是否有未辦理審查竣工圖表、工程結算明細表及契約所載其他結算	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

	資料		
13	廠商是否有未辦理驗收之協辦工作	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

E、專案管理服務項目

項次	查核項目	是否符合	備註
A	可行性研究之諮詢及審查		
1	廠商是否有未提出計畫需求之評估	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2	廠商是否有未辦理可行性報告、環境影響說明書及環境影響評估報告書之審查	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無須辦理者免勾選
3	廠商是否有未辦理方案之比較研究或評估	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4	廠商是否有未提出財務分析及財源取得方式之建議。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5	廠商是否有未提出初步預算之擬訂	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6	廠商是否有未提出計畫綱要進度表之編擬	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7	廠商是否有未提出設計需求之評估及建議	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
8	廠商是否有未辦理專業服務及技術服務廠商之甄選建議及相關文件之擬訂	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無須辦理者免勾選
9	廠商是否有未提出用地取得及拆遷補償分析	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無須辦理者免勾選
10	廠商是否有未提出資源需求來源之評估	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
11	廠商是否有未辦理其他與可行性研究有關之專案管理服務	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
B	規劃之諮詢及審查：		
1	廠商是否有未辦理規劃圖說及概要說明書之諮詢及審查	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無須辦理者免勾選
2	廠商是否有未辦理都市計畫、區域計畫或水土保持計畫等規劃之諮詢及審查	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無須辦理者免勾選

3	廠商是否有未辦理設計準則之審查	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4	廠商是否有未辦理規劃報告之諮詢及審查	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無須辦理者免勾選
C	設計之諮詢及審查		
1	廠商是否有未辦理專業服務及技術服務廠商之工作成果審查、工作協調及督導	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2	廠商是否有未提出計畫總進度表之編擬	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3	廠商是否有未辦理設計進度之管理及協調	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4	廠商是否有未辦理設計、規範(含綱要規範)與圖樣之審查及協調	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5	廠商是否有未辦理設計工作之品管及檢核	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6	廠商是否有未提出施工可行性之審查及建議	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7	廠商是否有未辦理專業服務及技術服務廠商服務費用計價作業之審核。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
8	廠商是否有未辦理發包預算之審查	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
9	廠商是否有未提出發包策略及分標原則之研訂或建議。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
10	廠商是否有未辦理文件檔案及工程管理資訊系統之建立。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
D	招標決標之諮詢及審查		
1	廠商是否有未辦理招標文件之準備或審查	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2	廠商是否有未協助辦理招標作業之招標文件之說明、澄清、補充或修正	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3	廠商是否有未辦理協助辦理投標廠商資格之訂定及審查作業。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4	廠商是否有未辦理協助辦理投標文	<input type="checkbox"/> 是	

	件之審查及評比。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5	廠商是否有未辦理協助辦理契約之簽訂。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6	廠商是否有未辦理協助辦理器材、設備、零件之採購	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無須辦理者免勾選
7	廠商是否有未辦理其他與招標決標有關之專案管理服務	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
E	施工督導與履約管理之諮詢及審查		
1	廠商是否有未辦理各工作項目界面之協調及整合	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2	廠商是否有未辦理施工計畫、品管計畫、預訂進度、施工圖、器材樣品及其他送審資料之審查或複核	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3	廠商是否有未辦理重要分包廠商及設備製造商資歷之審查或複核	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4	廠商是否有未辦理施工品質管理工作之督導或稽核	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5	廠商是否有未辦理工地安全衛生、交通維持及環境保護之督導或稽核，並提出督導文件。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6	廠商是否有未辦理施工進度之查核、分析、督導及提出改善建議。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7	廠商是否有未辦理施工估驗計價之審查或複核，並提出文件。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
8	廠商是否有未辦理契約變更之處理及提出建議。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
9	廠商是否有未辦理契約爭議與索賠案件之辦理	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
10	廠商是否有未辦理竣工圖及結算資料之審定或複核，並提出文件	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
11	廠商是否有未辦理給排水、機電設備、管線、各種設施測試及試運轉之督導與提出建議	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	無須辦理者免勾選

12	廠商是否有未協助辦理工程驗收、移交作業。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
14	廠商是否有未辦理維護及運轉手冊之編擬或審定，並提出文件	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
15	廠商是否有未辦理計畫相關資料之彙整、評估及補充。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
16	廠商是否有未辦理其他與施工督導與履約管理有關之專案管理服務。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	